

市町村	本宮市
-----	-----

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用宅地										
災害公営住宅	61戸				8戸	53戸				
合計	61戸				8戸	53戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工務率は、平成28年9月末現在で市・村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給地としては、(災害公営住宅)については、建設時期で1期目で「災害公営住宅」については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「開墾中」は、市町村圏外で整備計画の策定などな環境段階では供給時期の確定していないものを計上しています。
- ・「調整地宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業関係防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
和田（15～20号棟）	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	6戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	6戸					6戸					
和田（1～14号棟）	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	14戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	14戸					14戸					
仁井田	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	22戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数		合計	22戸					22戸					
仁井田2（15～19号棟）	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	5戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	5戸					5戸					
仁井田2（11・12・14号棟）	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	3戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	3戸					3戸					
仁井田2（6・9号棟）	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	2戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	2戸					2戸					
仁井田2（1～3・7～8）号棟	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	5戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	5戸					5戸					
仁井田2（4・5・10・13）号棟	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難向け住宅
	事業主体	本宮市	建築設計										
	計画戸数	4戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数		合計	4戸					4戸					