
都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

9戸

9戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

9戸

造成⑤ 6戸

造成⑥ 4戸

土地区画整理事業

宅地整地⑤ 8戸

宅地整地⑥ 106戸

宅地整地⑦ 73戸

宅地整地⑧ 48戸

250戸 234戸

合計 2,316戸 131戸 148戸 415戸 710戸 649戸

684戸 399戸 20戸

災害公営住宅 924戸 125戸 36戸 244戸 26戸

民間住宅等用宅地 1,392戸 6戸 112戸 171戸

計画戸数 53戸 造成
災害公営住宅
整備事業

町方（末広町） 用地

事業主体 大槌町

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

造成② 2戸

造成③ 3戸

造成⑦ 4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

宅地整地② 240戸

宅地整地③ 31戸

宅地整地④ 159戸

H30年度 備考

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 148戸

254戸

・本工程表は、平成２８年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

造成④

構造 非木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 24戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方（御社地） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅
整備事業

町方（本町）

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方１（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D東-4 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 4戸
災害公営住宅
整備事業

町方（上町） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-6 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 32戸

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方１（戸建） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 25戸

構造 非木造 入居

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方２（共同） 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 1戸

町方地区（町
方団地）



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 545戸

合計 303戸

848戸

合計 100戸

合計 40戸

140戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 22戸

合計

22戸

合計 10戸

合計

10戸

災害公営住宅
整備事業

町方２（戸建） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

計画戸数 3戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-1 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方D西-8 用地

造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 56戸

155戸 351戸 141戸 201戸

災害公営住宅 53戸 12戸 37戸 201戸

合計

102戸 339戸 104戸

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方F-1 用地

事業主体 大槌町 建築設計

災害公営住宅
整備事業

町方F-3 用地

事業主体 大槌町 建築設計

58戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 42戸

造成② 40戸

造成③

町方地区（寺
野臼澤団地）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野２ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅
整備事業

寺野１ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 13戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寺野３ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 11戸

災害公営住宅 16戸 11戸 13戸

42戸 24戸 34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 8戸

町方地区
（大ヶ口・屋
敷前団地）

42戸 40戸 11戸 47戸

災害公営住宅

3戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸
小枕・伸松地
区（小枕団

地）

3戸 8戸

災害公営住宅

22戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸町方地区(花輪
田団地)

22戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 10戸

計画戸数 13戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 20戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

町方地区（町
方団地）

計画戸数 18戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-2 用地

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 8戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

町方E-3 用地

事業主体 大槌町 建築設計



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 114戸

合計 66戸

180戸

合計 27戸

合計

27戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 149戸

合計

149戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

35戸

宅地整地③ 62戸

宅地整地④ 29戸

安渡地区（安
渡⑤団地・区
画整理内）

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 41戸

宅地整地②

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡（Ｃ工区） 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡A② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

建築工事

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 8戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B② 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 岩手県 建築設計

計画戸数 23戸

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 13戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

安渡B① 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 10戸

計画戸数 10戸 造成
災害公営住宅
整備事業

安渡A① 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

安渡A③ 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

9戸

災害公営住宅 35戸 31戸

28戸 77戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 27戸

40戸

安渡地区（安
渡①団地・二
渡神社裏）

28戸 112戸

災害公営住宅

27戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸
安渡地区（安
渡②団地・大

仏様裏）

27戸

災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸
安渡地区（安
渡③団地・安

渡小東）

13戸

災害公営住宅

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸
安渡地区（安
渡④団地・古

学校）

10戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

17戸

宅地整地③ 25戸

宅地整地④ 56戸

赤浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 49戸

宅地整地②

11戸

漁業集落防災機能強化事業
用地買収

造成① 2戸

災害公営住宅

68戸 81戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 68戸 81戸

宅地整地⑤ 9戸

土地区画整理事業



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 11戸

合計 9戸 9戸

20戸 9戸

合計 23戸

合計 10戸

33戸

合計 11戸

合計 20戸

31戸

合計 194戸

合計 22戸

216戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 35戸

合計

35戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸

赤浜地区（赤
浜①団地・北
側斜面、バス
センター） 建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜① 用地

H31年度に工事完了予定

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 9戸 造成

11戸

災害公営住宅供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 33戸

11戸

赤浜地区（赤
浜②団地・三
日月神社裏）

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜② 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 10戸 造成

災害公営住宅 10戸

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

赤浜地区（赤
浜⑥団地・東
大海洋研裏）

23戸 10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

赤浜⑥ 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 20戸 造成

災害公営住宅 20戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

5戸

宅地整地③ 2戸

宅地整地④ 58戸

吉里吉里地区

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 23戸

宅地整地②

31戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（B1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（C1工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 12戸

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（C2工区） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 大槌町 建築設計

計画戸数 3戸

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

吉里吉里（Ａ工区） 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 20戸 2戸

23戸 5戸 112戸 54戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

3戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 2戸

造成② 13戸

造成③

2戸

吉里吉里地区
（吉里吉里①
団地・四丁

目）

23戸 5戸 112戸 74戸

災害公営住宅

2戸 16戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

造成② 20戸

吉里吉里地区
（吉里吉里②
団地・ラフ
ター北）

2戸 16戸

災害公営住宅

35戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 35戸

宅地整地⑤ 52戸

宅地整地⑥ 20戸

宅地整地⑦ 56戸

土地区画整理事業



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 13戸

合計

13戸

合計 11戸

合計

11戸

合計 10戸

合計 11戸

21戸

合計 34戸

合計

34戸

合計 20戸

合計

20戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 70戸

合計 21戸

合計 23戸

合計 13戸

合計 104戸

合計 3戸

合計 34戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

吉里吉里地区
（吉里吉里③
団地・誇線橋

東）
災害公営住宅

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸浪板地区（浪
板①団地）

13戸

災害公営住宅

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

浪板地区

11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

浪板 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 21戸

計画戸数 11戸 造成

災害公営住宅 11戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

10戸

造成④ 14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 1戸

造成② 9戸

造成③

町方地区（沢
山・夏本団

地）

10戸 11戸

災害公営住宅

1戸 9戸 24戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 20戸町方地区（柾
内団地）

1戸 9戸 24戸

災害公営住宅

20戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 20戸

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

屋敷前

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

70戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 70戸 造成

H30年度 備考

大ケ口

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

建て方

計画戸数 23戸 造成
大ケ口2丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 21戸 造成

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 13戸 造成
柾内

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数 23戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

104戸

浪板(1)

災害公営住宅 用地

事業主体 大槌町 建築設計

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 104戸 造成
三枚堂

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 13戸

供給戸数 3戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 34戸 造成
吉里吉里

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 34戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 24戸

合計 151戸

大槌（屋敷前）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 24戸 造成
大槌（柾内）

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

供給戸数 151戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 151戸 造成


