

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村松島町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	8戸				6戸	2戸				
災害公営住宅	52戸			40戸	12戸					
合計	60戸			40戸	18戸	2戸				

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
手櫛	漁業集落防災機能強化事業		用地買収										
			調査設計										
			造成①	3戸									
			造成②	2戸									
			造成③	1戸									
			造成④	2戸									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸				6戸	2戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計	8戸				6戸	2戸						
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
磯崎華園地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	松島町	建築設計										
	計画戸数	17戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	17戸				17戸						
磯崎美映の丘地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	松島町	建築設計										
	計画戸数	23戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸				23戸						
磯崎美映の丘地区(追加分)	災害公営住宅		用地										
	事業主体	松島町	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	12戸				12戸						